

WHITEPAPER 2023

Bevor es losgeht das Grundlegende an Fragen:

Wer sind meine Ansprechpartner
Wie sind die Kommunikationswege und deren Häufigkeit
Zeitfenster & Vorlaufzeiten
Finanzielle Abgeltung / Budgetierung

Was ist zu erwarten

Aufgabe
Gemeinsames Verständnis
Transparenz über den gesamten Projektverlauf und der Zeitlichen Relevanz
Übergreifende Partnerschaftliche Arbeitsweise

Erstgespräch

Onboarding
Erstberatung
Staffing
Anforderungs Profil
Roadmap
Kickoff
Termine wiederkehrend

Zusammenfassung und Fazit

Welche Informationen sind bisher bekannt?

Wie schätzen wir die grundsätzliche Machbarkeit ein?

Haben wir bereits Erfahrung mit ähnlichen Projekten?

Gab es bereits gescheiterte Versuche dieses Produkt zu entwickeln?

Können wir auch externe Entwickler bei der Umsetzung einsetzen?

Wie hoch ist das Budget?

Ziele und Nutzen der Applikation?

Benutzer / Zielgruppe?

Plattformen / Systemvoraussetzungen

Hier wurden Erwartungen, Ideen und Wünsche mit einem unserer Sales-Departement Agents besprochen. Die Eckpfeiler des Projekts wurden dargestellt.

Nun folgt eine Short Analyse sowie eine Grobschätzung des Aufwands.

Anhand dieser einzelnen Schritte möchte ich näher bringen, welche Prozesse und Informationen im Vorfeld von Relevanz wären. Ein gemeinsames

Verständnis über das zu entwickelnde Produkt ist ein wichtiger Faktor für eine fruchtbare Zusammenarbeit und hilft, Konfliktpotenzial zu minimieren. Bei neu Entwicklungen sind Zeit und Ressourcen im Voraus kaum exakt zu bestimmen.

Staffing

Ein Projekt Team besteht immer aus einem DEV-Ops Master und drei bis sechs Entwicklern.

Es kommt hier auf den einzelnen Auftrag und dessen Umfang an.

Jeder Entwickler kommt mit seinen persönlichen Skills on Board!

Kommunikation

Persönliche Meetings

Videokonferenzen

Supporttickets

Direkt Chat via Buizz (Business App)

Kickoff

Leistung

Beschreibung

Das Endprodukt ist stets klar definiert

Der Leistungsumfang ist festgelegt wie (Beispiel Lastenheft) ausgewiesen

Zusätzliche Leistungen (Modifizierungen, Updates usw. bedürfen gesonderten Aufträgen

Analyse / Reviewvermerke

Risiken

Projektumfang

Protokolle

Prüfung von Entwicklungen

Feststellung von Mängeln, Fehlern und Inkonsistenzen des erstellten Produkts

Reviews Erklärung:

erfolgen auf Basis der vorhandenen Arbeitsergebnisse und Dokumentationen an denen das Projektteam und der Auftraggeber teilnimmt.

App Neuentwicklung

Die Einführung einer neuen App umfasst

- die Idee
- die Planung
- die Entwicklung,
- den Testbetrieb,
- die Endkontrolle
- den Roll- Out (öffentliche Vorstellung / Upload des Produktes in den jeweiligen Store)

@maximiliankrenn 2023
